京政农发〔2017〕2号
北京市农村工作委员会

关于印发《北京市农业科技示范推广项目
管理办法》的通知
各有关单位：
为做好北京市农业科技示范推广项目的管理工作，市农委研究制定了《北京市农业科技示范推广项目管理办法》（以下简称《办法》），现予以印发。请按照《办法》要求，认真做好本系统（单位）项目申报和管理工作。

北京市农村工作委员会

2017年1月13日

北京市农业科技示范推广项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范北京市农业科技示范推广项目管理，提高项目质量和管理效率，按照《北京市进一步完善财政科研项目和经费管理的若干政策措施》（京办发〔2016〕36号）、《关于进一步规范市财政支农政策资金项目管理的办法》（京政农发〔2005〕52号）、《资金管理办法》和《支农项目支出预算管理办法》（京农发〔2016〕7号）要求，特制定本办法。

第二条  北京市农业科技示范推广项目（以下简称项目）是指由北京市农村工作委员会（以下简称市农委）、北京市财政局（以下简称市财政局）拨款支持的公益性农业应用技术研究、试验示范和推广项目。

第三条  项目实施目的旨在提高农业自主创新能力，强化农业技术的集成与配套，突破农业发展技术瓶颈，解决北京农业发展中的关键技术问题，促进农业科技成果示范推广，全面提高农业劳动生产率、资源利用率和土地产出率，为都市型现代农业发展提供科技保障。

第四条  在本市依法登记注册，具备独立法人资格，产权清晰、财务管理制度健全，从事农业科研、教学、推广、生产活动的科研院所、推广机构、企业和其他相关机构，均可申报项目。申请的项目须在申报单位法人证书规定的业务范围之内。

第二章  组织管理

第五条  市农委是项目的主管部门，负责项目的组织和管理。设立项目管理办公室（以下简称项目办），成员由市农委、市财政局及相关部门组成，负责日常工作。项目主持单位是项目的具体实施单位，负责项目的组织实施。项目主持单位管理部门负责协助项目主管部门开展具体管理工作。

第六条  市农委的主要职责是：

（一）研究确定每年度项目支持的重点领域，发布项目指南；

（二）负责项目的征集、立项、实施、验收等日常管理工作，监督检查项目执行进展情况；

（三）负责项目调整、撤销、中止、延期等重大事项；

（四）研究确定项目资金预算，按照有关规定拨付经费，对项目进行资金使用情况检查或绩效评价。  

第七条  项目主持单位的主要职责是：

（一）对所有项目材料的真实性负有责任；

（二）负责项目的组织实施，落实项目实施所必需的保障条件，完成项目合同规定的任务；

（三）定期向市农委和单位管理部门报告项目有关的重大问题；

（四）对项目执行过程中产生的研究成果及时采取知识产权保护措施，依法取得相关知识产权，并予以有效管理和充分使用；

（五）负责项目首席专家的管理。项目实行首席专家负责制，首席专家应按照《项目合同书》的规定具体负责项目实施中的技术路线选择、人员选聘、时间安排等。

第八条  项目主持单位管理部门的主要职责是：

（一）组织本系统或本部门有关单位进行项目申报，并按相关要求对申报项目进行审核；

（二）协调项目的实施，督促项目主持单位按进度完成项目合同规定的任务；

（三）协助市农委进行项目执行进展情况检查和验收工作；

（四）监督项目资金的到位和使用情况。

第九条  市农委组建北京市项目专家库，广泛吸收农业科研、教学、生产、推广单位和企业的有关技术和管理专家共同组成，咨询专家应从专家库中抽取。专家咨询意见应作为项目管理和决策的主要参考依据。

第三章  立项管理

第十条  立项管理包括六个基本程序：编制与发布指南、项目申报、项目论证、项目立项、项目公示、项目合同书签订。

第十一条  编制与发布指南：市农委会同市财政局组织各郊区有关农业部门和专家进行广泛调研，根据生产实际需求，结合北京市农业工作重点，确定下一年度农业科技支持的重点领域，于每年7月份编制项目指南并发布。

第十二条  项目申报：每年7—9月份，进行下一年度的项目申报。项目主持单位按照项目申报要求编制申报材料，经主管部门审核后，报市农委。市农委根据指南要求，结合生产需求，对申报项目进行初审。对与郊区农业部门或新型农业生产经营主体联合申报的项目，可优先予以通过。

第十三条  项目论证：市农委组织相关专家，对通过初审的项目进行论证，并出具专家论证意见。论证时可聘请农业生产一线技术人员参加，在专家论证讨论时提出建议。每年10月之前完成论证。

第十四条  项目立项：市农委根据专家论证意见，进行立项审核，编制预算。立项结果需经市农委办公会审定。  

第十五条  项目公示：市农委会同市财政局安排下一年度项目预算。立项的项目在市农委网站进行公示，公示期为7个工作日。公示期间如有异议，将对具体项目进行重新审议，必要时进行预算调整。

第十六条  项目合同书签订：市农委、项目主持单位及其管理部门签订《项目合同书》。

第四章  实施管理
第十七条  项目主持单位和首席专家应严格按照《项目合同书》的要求实施项目，市农委对项目执行情况进行中期检查或不定期抽查。

第十八条  项目主持单位及其主管部门对项目执行和经费使用进行日常的监督和管理，并于定期向市农委报送《项目执行情况报告》。

第十九条  《项目合同书》内容原则上不做调整。对执行中出现的情况变化，项目主持单位应及时采取措施协调解决。执行中遇不可抗拒因素，确需调整、终止的，应书面提交申请，经市农委批准后执行。

第二十条  项目管理实行重大事件报告制度。对项目实施过程中取得的重大进展，或发生影响项目执行的重大问题，应及时书面上报市农委，市农委根据具体情况进行相应处理。

第二十一条  项目资金由市财政局列入市农委年度预算，统筹拨付，项目主持单位应实行专账管理，专款专用。

第二十二条  凡违反资金使用规定的单位，一经查出将立即停止拨款甚至追回已经拨付资金。对于终止或未通过验收的项目，主持单位应及时清理账目，进行经费审计，按市农委和市财政局的处理意见返还相应资金。执行过程中因人为因素造成重大损失和恶劣社会影响的项目，要依法追究当事人责任。

第五章  验收管理
第二十三条  项目应在执行期结束后三个月内进行验收。验收由市农委组织，一般分为验收准备、专家验收、验收确认。

第二十四条  验收准备：项目主持单位应在执行期结束后一个月向市农委提交验收申请，市农委根据具体情况制定验收方案，确定验收专家和验收时间。项目主持单位应准备好验收材料，项目资金使用情况应经有关部门检查或中介机构审计合格后才能进行验收。

第二十五条  专家验收：市农委组织召开项目验收会，由专家对项目完成情况进行专家评议，形成专家验收意见。专家建议通过验收的项目，整理验收材料后报市农委确认。专家建议不通过验收的项目，市农委按照合同违约及资金管理要求进行相应处理。专家建议暂缓通过验收的项目，市农委责成项目主持单位及其管理部门落实整改措施后两个月内再次组织验收。

第二十六条  验收确认：专家建议通过验收的项目，主持单位应在15日内向市农委提交项目验收材料。市农委确认后，对项目的相关文件、资料进行归档。

第二十七条  因特殊原因不能如期验收的项目，由项目主持单位及时填写《项目延期申请表》，经主管部门审核后报送至市农委，经批准后执行。

第二十八条  对项目执行成效显著的项目主持单位及首席专家给予通报表彰。对项目执行中管理不善、执行不力，验收未通过的项目，要对项目主持单位和首席专家予以通报批评，两年内不得申报新的项目。

第六章  附  则

第二十九条  本办法自公布之日起实行。原《北京市农业科技项目管理办法（试行）》（京政农发〔2005〕51号）同时废止。

第三十条  遇有国家或本市相关政策发生变化时，从其规定。
第三十一条  本办法由市农委负责解释。
北京市农村工作委员会办公室                 2017年1月13日印发
PAGE  
- 1 -

